

SECRETARIA TÉCNICA OCAD DEPARTAMENTAL BOLÍVAR
ACTA No. 07

Fecha: Julio 12 de 2013

Hora: 2:30 PM

Lugar: Salón Amarillo de la Gobernación de Bolívar-Centro Histórico Plaza de la Proclamación- Cartagena de Indias

1. PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DEL OCAD.

Palabras del Gobernador de Bolívar, Doctor Juan Carlos Gossain Rognini.

Da inicio a la séptima sesión del OCAD Departamental de Bolívar.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA - VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Lectura del orden del día.

1. Instalación del OCAD por parte del presidente, Dr. Juan Carlos Gossain Rognini
2. Lectura y aprobación del orden del día – Verificación de Quorum
3. Presentación de municipios adheridos al OCAD departamental – informe estado de proyectos aprobados 2012.
4. Presentación de los proyectos para deliberación y posterior viabilización, priorización y aprobación por parte de los miembros del OCAD
5. Votación de los miembros del OCAD
6. Propositiones y varios - Definición fecha de la próxima sesión

DECISIÓN: Aprobado.

GOBIERNO MUNICIPAL

Alcalde Municipal de Rioviejo	Francisco Guillen Ballesteros	Asistió
Alcalde Municipal de El Peñón	Héctor José Torrecilla Orozco	Asistió
Alcalde Municipal de El Guamo	Javier Angulo Romero	Asistió
Alcalde Municipal de Soplaviento	Ney Durán Bahoque	Asistió
Alcalde Municipal de Santa Catalina	Jesús Levin Betts Contreras	No Asistió

GOBIERNO NACIONAL

Ministerio de Minas y Energía	Juan B. Pérez. Delegado del Ministro de Minas y	Asistió
-------------------------------	---	---------

	Energía según Resolución 9-0534 del 11 de julio de 2013.	
Ministerio de Salud y de la Protección Social	Gerardo Burgos, Secretario General. Delegado por la Resolución #2444 del 8 de Julio de 2013.	Asistió

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Gobernador de Bolívar	Juan Carlos Gossaín Rognini	Asistió
-----------------------	-----------------------------	---------

Dando seguimiento a lo establecido en la Ley 1530 de 2012, el Decreto 1075 de 2012 y el Reglamento Único Interno del OCAD establecido en el Acuerdo 004 de la Comisión Rectora del 2012, se dio inicio a la sesión del OCAD del Departamento de Bolívar, verificándose el cumplimiento del quórum según lo establecido en el inciso 2º del artículo 5 del Decreto 1075 de 2012, donde se señala que: "Para la toma de decisiones es obligatoria la presencia de al menos uno de los miembros de cada nivel de gobierno..."

Invitados permanentes

Departamento Nacional de Planeación	Alejandro Bayona, Subdirector Subdirección Territorial y de Finanzas Públicas	Asistió
Departamento Nacional de Planeación	Julián Torres, Asesor Subdirección Territorial y Finanzas Públicas	Asistió

3. PRESENTACIÓN DE MUNICIPIOS ADHERIDOS AL OCAD DEPARTAMENTAL – INFORME ESTADO DE PROYECTOS APROBADOS 2012.

3.1 PRESENTACIÓN DE MUNICIPIOS ADHERIDOS AL OCAD DEPARTAMENTAL

De acuerdo con las solicitudes realizadas por los Municipios del departamento de Bolívar, a continuación se enuncian las entidades territoriales que se encuentran adheridas al OCAD Departamental de Bolívar:

No.	MUNICIPIO	No.	MUNICIPIO	No.	MUNICIPIO
1	NOROSI	11	MAHATES	21	SAN JACINTO
2	REGIDOR	12	SAN CRISTOBAL	22	SAN JUAN NEPOMUCENO
3	RIO VIEJO	13	ACHÍ		
4	ARROYOHONDO	14	BARRANCO DE LOBA		
5	SAN ESTANISLAO	15	CÓRDOBA		
6	SANTAROSA	16	EL PEÑÓN		
7	SOPLAVIENTO	17	HATILLO DE LOBA		
8	TURBANA	18	PINILLOS		
9	VILLANUEVA	19	SAN MARTIN DE LOBA		
10	EL GUAMO	20	ZAMBRANO		

3.2 INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN 2012.

-La Secretaria Técnica, una vez aprobadas las modificaciones por parte del OCAD, notificó a todos los ejecutores de la obligatoriedad de presentar los documentos de cumplimiento de requisitos de ejecución, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 25 del Decreto 1949 de 2012. Durante el mes anterior la secretaria técnica, realizó un seguimiento a cada una de las entidades territoriales encontrando los siguientes:

NOTA: Es importante tener en cuenta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha girado en su gran mayoría los recursos del FCR 30% en el mes de junio de 2013 con base en el decreto 0905.

La Secretaria Técnica, presenta a los miembros del OCAD el estado de los proyectos aprobados en sesiones anteriores del OCAD Departamental de Bolívar, y el avance de obra de los proyectos

[Handwritten signature]

No	COD BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUTOR	VALOR TOTAL	DIRECTAS	FCR -30%	SECTOR	CUMPLE REQTS	AVANCE OBRAS
1	2012002130011	Construcción de Andenes, Bordillos, Cunetas Y Mejoramiento del Afirmado de las Vías Urbanas del Municipio de Arroyohondo.	Arroyohondo	291.787.513		291.787.513	Transporte	SI	7%
2	2012002130013	Construcción de 350 metros lineales en concreto rígido de vía de la carrera 4 hasta la intersección con la calle 13 en el Municipio de Barranco de Loba, Bolívar.	Barranco de Loba	535.973.476	19.398.418	516.575.058	Transporte	SI	---
3	2012002130002	Proyecto dignificación de las condiciones de vida de la población con discapacidad. del departamento de Bolívar	Bolívar	735.380.000	735.380.000		Inclusión social y reconciliación	SI	Pre-contractual
4	2012002130003	Pavimentación en concreto asfáltico de 5 Kilómetros de vía en el municipio de Santa Catalina (vía que conduce del corregimiento de Loma Arena al municipio de Santa Catalina)	Bolívar	8.143.914.346	8.143.914.346		Transporte	SI	Por iniciar-contratado
5	2012002130001	Desarrollo de Alternativas Productivas Para Artesanos Como Mecanismo de Generación de Ingresos Y Mantenimiento de Sus Tradiciones ...	Bolívar	707.156.640	707.156.640		Cultura	SI	50%

No	COD Bpin	NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUTOR	VALOR TOTAL	DIRECTAS	FCR 30%	SECTOR	CUMPLE REQST.	AVANCE OBRAS
6	2012002130005	Reconstrucción de la Memoria Historica de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado En Los Municipios de la Region Montes de Maria del departamento de Bolívar	Bolívar	154.998.800	154.998.800		Inclusión social y reconciliación	SI	pre-contractual
7	2012002130006	Centro de Pensamiento y Gobernanza	Bolívar	1.228.021.620	1.228.021.620		Fortalecimiento institucional	SI	40%
8	2012002130024	Construcción de 3 Box-coulvert en el Corregimiento de San Cayetano, Municipio de San Juan Nepomuceno	Bolívar	886.251.435	886.251.435		Transporte	SI	pre-contractual
9	2012002130026	Adquisición de Un Predio Y Estudios de Preinversión Para la Construcción de 1000 Viviendas Para Población desplazada En El Municipio de Magangué	Bolívar	1.672.296.433	1.672.296.433		Transporte	SI	pre-contractual
10	2013002130001	Implementación estrategia Mujeres Productivas Ajona, Bolívar, Caribe	Bolívar	1.448.320.000	1.448.320.000		Transporte	SI	pre-contractual



No	COD Bpin	NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUTOR	VALOR TOTAL	DIRECTAS	FCR 30%	SECTOR	CUMPLE REQST.	AVANCE OBRAS
11	2012002130022	Construcción puente Arroyo Jagua en el Municipio de Clemencia, Bolívar	Clemencia	340.974.555		340.974.555	Transporte	SI	pre-contractual
12	2012002130017	Construcción de puente en arroyo Remanganagua, Córdoba, Bolívar.	Córdoba	378.144.157		378.144.157	Transporte	SI	pre-contractual
13	2012002130015	Mejoramiento de la Vía Castañal - Palmarito desde el tramo K0 al K1 +200 en el Peñón, Bolívar	El Peñón	283.505.247	10.598.824	272.906.423	Transporte	SI	---
14	2012002130029	Construcción de 340 Metros de Pavimento Rígido, andenes, cunetas y Bordillos en la Cabecera Municipal de Hatillo de Loba desde la Carrera 6 Zona del Parque Infantil Hasta la Intersección con la Calle 7 Frente al Cementerio Municipal	Hatillo de Loba	367.521.628	6.626.305	360.895.323	Transporte	SI	pre-contractual
15	2012002130016	Construcción de andenes, bordillos, cunetas y mejoramiento del afirmado de las vías urbanas del Municipio de Mahates	Mahates	759.204.976		759.204.976	Transporte	---	pre-contractual

No	COD Bpin	NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUTOR	VALOR TOTAL	DIRECTAS	FCR 30%	SECTOR	CUMPLE REQST.	AVANCE OBRAS
16	2012002130021	Construcción de dique en tierra en el perímetro del área urbana para protección contra inundaciones en Morales	Morales	914.602.532	293.781.751	620.820.781	Gestión del riesgo	SI	90%
17	2012002130020	Mejoramiento zona urbana de la carrera 5 entre calle 14-predios de la institución educativa Manuel Francisco Obregón y carrera 6 entre calle 14- calle 17.	Pinillos	740.000.000		740.000.000	Transporte	---	---
18	2012002130025	Construcción de Pavimento en Concreto Rígido de la Calle del Colegio del K0 + 078 al K0 + 248, Regidor.	Regidor	178.924.311		178.924.311	Transporte	---	---
19	2012002130028	Construcción del Cerramiento y Obras Complementarias en el Hogar Agrupado del Municipio de Regidor - Bolívar	Regidor	111.208.365		111.208.365	Inclusión social y reconciliación	SI	---
20	2012002130007	Construcción de Módulos de Aulas una Planta Municipio de Rioviejo, Departamento de Bolívar (un Módulo de 2 Aulas Para Los Corregimientos de Cobadillo y Hatillo)	Río Viejo	182.916.743		182.916.743	Educación	---	---



No	COD BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUTOR	VALOR TOTAL	DIRECTAS	FCR 30%	SECTOR	CUMPLE REQST.	AVANCE OBRAS
21	2012002130008	Construcción de módulo de 4 aulas y una (1) Bateria Sanitaria en la Cabecera Municipal de Rioviejo, Bolívar.	Río Viejo	307.726.027		307.726.027	Educación	---	40,33%
22	2012002130009	Construcción de Bateria Sanitaria en la Institución Educativa de Rioviejo Sede Primaria, cabecera Municipal de Rioviejo, Departamento de Bolívar.	Río Viejo	86.229.403	49.000.000	37.229.403	Educación	---	40,33%
23		Mejoramiento de las Vías en el Casco Urbano del Municipio de San Estanislao de Kotska.	San Estanislao	487.888.350		487.888.350	Transporte	---	pre-contractual
24	2012002130018	Construcción en pavimento rígido de 4,2 MPA primera etapa de la calle de acceso a la IENSMM San Juan Nepomuceno	San Juan Nepomuceno	600.000.000		600.000.000	Transporte	---	---
25	2012002130027	Mejoramiento de Calle que Conecta la Vía Principal con el Cementerio y Calles Aledañas en el Municipio de Santa Rosa de Lima, Bolívar	Santa Rosa	647.000.000		647.000.000	Transporte	---	inicio 3/07/2013

No	COD BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUTOR	VALOR TOTAL	DIRECTAS	FCR 30%	SECTOR	CUMPLE REQST.	AVANCE OBRAS
26	2012002130010	Construcción de andenes, cunetas y bordillos en la cra 19 entre calles 6 y 12 y la construcción de un Box-coulvert en la calle 12 (sobre el canal de Pascualo) en la cabecera municipal	Soplaviento	256.693.938		256.693.938	Transporte	SI	60%
27	2012002130019	Construcción de tres Aulas Escolares, un Aula para Informática, un laboratorio Integrado de Física Y Química Y Una Bateria Sanitaria En la Institucion Educativa de la ventura, Zona Rural de Tiquisio.	Tiquisio	639.067.609		639.067.609	Educación	---	---
28	2012002130012	Dotación y Creación Banda de paz municipal de Villanueva	Villanueva	33.909.000		33.909.000	Cultura	---	100%
29	2012002130023	Mejoramiento de la vía principal (370) metros de Villanueva, Bolívar	Villanueva	495.493.530		495.493.530	Transporte	---	60%
30	2012002130014	Construcción de pavimento en concreto rígido en la calle 5 carrera 18 - calle La Santa y calle Los Mango al mercado público	Zambrano	300.000.000		300.000.000	Transporte	SI	pre-contractual

PROYECTOS SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Dirección: Calle 34 N° 4 - 21 Centro Histórico Plaza de la Proclamación
Correo: planeacion@bolivar.gov.co
Teléfono: 57-5-6600401
Cartagena de Indias - Colombia

No	NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUTOR	VALOR TOTAL	SECTOR	POR REPORTAR	CUMPLE 6 MESES	OBSERVACIÓN
1	Construcción de andenes, bordillos, cunetas y mejoramiento del afirmado de las vías urbanas del Municipio de Mahates	Mahates	759.204.976	Transporte	1) Certificado canteras(S)	29/04/2013	contrato 27 mayo 2013
2	Mejoramiento zona urbana de la carrera 5 entre calle 14-predios de la institución educativa Manuel Francisco Obregón y carrera 6 entre calle 14- calle 17.	Pinillos	740.000.000	Transporte	1) Certificado canteras(S)	29/04/2013	sin información
3	Construcción de Módulos de Aulas una Planta Municipio de Ríoviejo, Departamento de Bolívar (un Modulo de 2 Aulas Para Los Corregimientos de Cobadillo y Hatillo)	Río Viejo	182.916.743	Educación	1) Plan de contingencia para garantizar el funcionamiento (S)	29/04/2013	sin información
4	Construcción de módulo de 4 aulas y una (1) Bateria Sanitaria en la Cabecera Municipal de Ríoviejo, Bolívar.	Río Viejo	307.726.027	Educación	1) Plan de contingencia para garantizar el funcionamiento (S)	29/04/2013	40,33 % de ejecución
5	Construcción de Bateria Sanitaria en la Institución Educativa de Ríoviejo Sede Primaria, cabecera Municipal de Ríoviejo, Departamento de Bolívar.	Río Viejo	86.229.403	Educación	1) Plan de contingencia para garantizar el funcionamiento (S)	29/04/2013	40,33 % de ejecución
6	Construcción en pavimento rígido de 4,2 MPA primera etapa de la calle de acceso a la JENSMM San Juan Nepomuceno	San Juan Nepomuceno	600.000.000	Transporte	1) Certificado canteras(S)	29/04/2013	sin información

No	NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUTOR	VALOR TOTAL	SECTOR	POR REPORTAR	CUMPLE 6 MESES	OBSERVACIÓN
7	Construcción de tres Aulas Escolares, un Aula para Informática, un laboratorio Integrado de Física Y Química Y Una Bateria Sanitaria En la Institucion Educativa de la ventura, Zona Rural de Tiquisio.	Tiquisio	639.067.609	Educación	1) Plan de contingencia para garantizar el funcionamiento (S)	29/04/2013	sin información
8	Dotación y Creación Banda de paz municipal de Villanueva	Villanueva	33.909.000	Cultura	1) Acta ET garantizando el personal idoneo para la prestación del servicio. (S)	29/04/2013	100% - nuevo alcalde posesionado hace 2 semanas
9	Mejoramiento de la vía principal (370) metros de Villanueva, Bolívar	Villanueva	495.493.530	Transporte	1) Plan de señalización (S) 2) Certificación Canteras (S)	29/04/2013	60% 100% - nuevo alcalde posesionado hace 2 semanas
10	Construcción de Pavimento en Concreto Rígido de la Calle del Colegio del K0 + 078 al K0 + 248, Regidor.	Regidor	178.924.311	Transporte	1) Plan de manejo ambiental. (G) 2) Plan de señalización (S). 3) Certificado canteras(S)	16/10/2013	sin información
11	Mejoramiento de Calle que Conecta la Vía Principal con el Cementerio y Calles Aldeañas en el Municipio de Santa Rosa de Lima, Bolívar	Santa Rosa	647.000.000	Transporte	1) Certificado canteras(S)	16/10/2013	inicio 3/07/2013
12	Mejoramiento de las Vías en el Casco Urbano del Municipio de San Estanislao de Kotska.	San Estanislao	487.888.350	Transporte	1) Certificado sostenibilidad (G) 2) CDP por valor de 1.448.071,20 (G) 3) Plan de señalización (S) 4) Certificación Canteras (S)	16/10/2013	pre - contractual

COMENTARIOS:

-Delegado Ministerio de Salud y Protección Social: Frente a la presentación de las ultimas 2 diapositivas que son proyectos que les falta cumplir requisitos de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 25 del Decreto 1949 de 2012, ¿Qué acciones y que propuesta de acompañamiento hay para que esto salga adelante?

Dirección: Calle 34 N° 4 - 21 Centro Histórico Plaza de la Proclamación
Correo: planeacion@bolivar.gov.co
Teléfono: 57-5-6600401
Cartagena de Indias - Colombia

-Secretaría Técnica: Se ha notificado a los ejecutores mediante oficios enviados a las entidades territoriales y por medio telefónico, por lo que la secretaria técnica propone notificarles desde el OCAD, informando que de acuerdo a decisión de los tres niveles de gobierno se debe cumplir el Decreto 1949 de 2012.

-Gobernador de Bolívar: Comparto la inquietud del Dr. Burgos, la Secretaría Técnica debe hacer un requerimiento directo a los Alcaldes, no es simplemente informativo, sino que deben responder qué ha pasado. Recordarles que los recursos son del sistema.

CUPOS 2013-2014

La Secretaría Técnica informa a los miembros del OCAD el presupuesto disponible correspondiente a las Asignaciones Directas y Asignaciones Específicas de las Entidades Territoriales que están presentando proyectos de inversión al OCAD Departamental, de acuerdo al siguiente cuadro:

Departamento	Beneficiario	Asignaciones Directas*	Asignaciones específicas FCR *	Valor total proyectos presentados
Bolívar	Bolívar	16.359.210.123		13.802.071.435
Bolívar	Achí	181.920	2.165.241.909	1.529.777.551
Bolívar	El Guamo		516.153.424	499.455.876
Bolívar	San Cristóbal		441.899.951	43.900.000
Total		16.359.334.566	2.452.418.188	15.875.204.863

4. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA DELIBERACIÓN Y POSTERIOR VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL OCAD

Presentación a cargo de la señora María del Pilar Maya Herrera, Directora de Proyectos de la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Bolívar.



Es preciso indicar que la Secretaría Técnica certifica el cumplimiento de los requisitos generales y sectoriales para los proyectos de inversión propuestos en esta sesión para priorización, viabilización y aprobación, de tal forma que con ésta se da aplicación a la normatividad vigente y aplicable, en especial al Acuerdo 0013 de 2012 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías y demás normativa aplicable, en los términos previstos en el artículo 5 del Decreto 1252 del 14 de junio de 2013.

A continuación se enuncian los proyectos presentados en la presente sesión del

Dirección: Calle 34 N° 4 - 21 Centro Histórico Plaza de la Proclamación

Correo: planeacion@bolivar.gov.co

Teléfono: 57-5-6600401

Cartagena de Indias - Colombia

OCAD Departamental de Bolívar:

Nº	Nº BANCO PROYECTO	ENTIDAD PRESENT A	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	TIPO DE REC.	FASE	VALOR DEL PROYECTO	VALOR SGR
1	2013002130006	Bolívar	Construcción centro de convivencia ciudadana de Arjona, Departamento de Bolívar	Interior - Convivencia	DIRECTAS	III	1.472.035.716,95	1.472.035.716,95
2	2013002130007	Bolívar	Construcción centro de convivencia ciudadana de El Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar	Interior - Convivencia	DIRECTAS	III	1.472.035.717,95	1.472.035.717,95
3	Inflexibilidad	Bolívar	PDA- Bolívar	Agua potable y saneamiento básico	DIRECTAS	III	10.858.000.000	10.858.000.000
4	2013002130005	El Guamo	Rehabilitación vías urbanas del municipio de El Guamo, Departamento de Bolívar	Transporte	FCR	III	499.455.876	499.455.876
5	2013002130004	San Cristobal	Dotación y creación de la banda de paz municipio de San Cristobal, Bolívar, Caribe	Cultura	FCR	III	43.900.000	43.900.000
6	2013002130003	Achí	Construcción del parque central del municipio de Achí, Departamento de Bolívar	Recreación y deporte	FCR	III	978.895.331,71	978.895.331,71
7	2013002130002	Achí	Construcción del muro de cerramiento y adecuación de la cancha de fútbol del municipio de Achí, Departamento de Bolívar	Recreación y deporte	FCR	III	550.882.219,65	550.882.219,65
TOTAL							15.875.204.863,26	15.875.204.863,26

De acuerdo con lo anterior, se inicia la presentación y deliberación de los proyectos objeto de la convocatoria, así:

4.1 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ARJONA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

SECTOR: Justicia y Seguridad
VALOR TOTAL: \$ 1.472.035.716.95
VALOR SGR: \$ 1.472.035.716.95
VIGENCIA: 2013
EJECUTOR PROPUESTO: Departamento de Bolívar
SOLICITA VIGENCIA FUTURA: NO
VALOR INTERVENTORÍA: \$92.821.140.95
POBLACIÓN BENEFICIARIA: 4.176

OBJETIVO PRINCIPAL

Proporcionar la infraestructura apropiada para albergar un Centro de Convivencia Ciudadana.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Construir la infraestructura adecuada para albergar un Centro de Convivencia Ciudadana.
2. Disminuir los costos administrativos.

*Dirección: Calle 34 N° 4 - 21 Centro Histórico Plaza de la Proclamación
 Correo: planeacion@bolivar.gov.co
 Teléfono: 57-5-6600401
 Cartagena de Indias - Colombia*

ACTIVIDADES:

- Construcción de infraestructura para albergar oficinas de: Inspección de policía, comisaría de familia, personería municipal, oficina de desarrollo comunitario, programa familias en acción, programa adulto mayor, programa de conciliación con equidad, oficina asesora jurídica, policía comunitaria, UMATA.
- Interventoría técnica y administrativa

PRODUCTOS:

- Centro de convivencia construido. – 1085 metros cuadrados de área construida

Enviado a la Comisión Regional de Competitividad el 14/06/2013

COMENTARIOS:

Teniendo en cuenta que el proyecto de inversión ha sido presentado para viabilización y priorización se sugiere dejar abierta la sesión, de tal forma que se subsanen las observaciones contenidas en el concepto técnico del Ministerio de Justicia y ponga a consideración de los miembros del OCAD.

VOTACIÓN PARA VIABILIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN

GOBIERNO NACIONAL: VOTO POSITIVO

GOBIERNO DEPARTAMENTAL: VOTO POSITIVO

GOBIERNO MUNICIPAL: VOTO POSITIVO

**4.2 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA
CIUDADANA DE EL CARMEN DE BOLÍVAR**

SECTOR: Justicia y Seguridad

VALOR TOTAL: \$ 1.472.035.716.95

VALOR SGR: \$ 1.472.035.716.95

VIGENCIA: 2013

EJECUTOR PROPUESTO: Departamento de Bolívar

SOLICITA VIGENCIA FUTURA: NO

VALOR INTERVENTORÍA: \$92.821.140.96

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 10.899

FUENTE: ASIGNACIONES DIRECTAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

OBJETIVO PRINCIPAL

Proporcionar la infraestructura apropiada para albergar un centro de convivencia ciudadana.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Construir la infraestructura adecuada para albergar un Centro de Convivencia Ciudadana.
2. Disminuir los costos.

ACTIVIDADES:

*Dirección: Calle 34 N° 4 - 21 Centro Histórico Plaza de la Proclamación
Correo: planeacion@bolivar.gov.co
Teléfono: 57-5-6600401
Cartagena de Indias - Colombia*

- Construcción de infraestructura para albergar oficinas de: Inspección de policía, comisaría de familia, personería municipal, oficina de desarrollo comunitario, programa familias en acción, programa adulto mayor, programa de conciliación con equidad, oficina asesora jurídica, policía comunitaria, UMATA.
- interventoría técnica y administrativa

PRODUCTOS:

- Centro de convivencia construido. – 1085 metros cuadrados de área construida

Enviado a la Comisión Regional de Competitividad: 14/06/2013

COMENTARIO:

Teniendo en cuenta que el proyecto de inversión ha sido presentado para viabilización y priorización se sugiere dejar abierta la sesión, de tal forma que se subsanen las observaciones contenidas en el concepto técnico del Ministerio de Justicia y ponga a consideración de los miembros del OCAD.

VOTACIÓN PARA VIABILIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN

GOBIERNO NACIONAL: VOTO POSITIVO

GOBIERNO DEPARTAMENTAL: VOTO POSITIVO

GOBIERNO MUNICIPAL: VOTO POSITIVO

4.3 PROYECTO: INFLEXIBILIDAD - PDA BOLÍVAR - ORDENANZA N° 19 DE DICIEMBRE DE 2010 VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

BOLÍVAR ASIGNACIONES DIRECTAS

SECTOR: Agua potable y saneamiento básico
VALOR TOTAL: \$ 10.858.000.000
VALOR SGR: \$ 10.858.000.000
VIGENCIA: 2013 - 2014
EJECUTOR PROPUESTO: Departamento de Bolívar



COMENTARIOS

Teniendo en cuenta que este asunto no fue presentado con la convocatoria a la sesión del OCAD, los delegados del Gobierno Nacional sugieren se deje abierta la sesión y en este plazo se emita el sentido del voto con relación a la solicitud presentada.

El presidente de OCAD pone a consideración el proyecto.

VOTACIÓN PARA VIABILIZAR – PRIORIZAR Y APROBAR

*Dirección: Calle 34 N° 4 - 21 Centro Histórico Plaza de la Proclamación
Correo: planeacion@bolivar.gov.co
Teléfono: 57-5-6600401
Cartagena de Indias - Colombia*

GOBIERNO NACIONAL: PENDIENTE (para la sesión no presencial).

GOBIERNO DEPARTAMENTAL: VOTO POSITIVO

GOBIERNO MUNICIPAL: VOTO POSITIVO con el compromiso de hacer llegar los soportes.

4.4 PROYECTO: REHABILITACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL GUAMO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

SECTOR: Transporte

VALOR TOTAL: \$ 499.455.876

VALOR SGR: \$ 499.455.876 (Recursos 40% FCR del Municipio)

VIGENCIA: 2013

EJECUTOR PROPUESTO: Municipio de El Guamo

SOLICITA VIGENCIA FUTURA: NO

VALOR INTERVENTORIA: \$ 46.393.579

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 8.251 habitantes de los barrios Paraíso y la Unión en la cabecera municipal de El Guamo.

OBJETIVO PRINCIPAL

Mejorar la movilidad de la población de las zonas urbanas del municipio de El Guamo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Rehabilitar las vías en mal estado del municipio de El Guamo.

ACTIVIDADES

- Colocación de relleno seleccionado.
- Conformación de subrasante.
- Construcción de andenes y bordillos en concreto.
- Pavimentación en concreto rígido.

PRODUCTOS

- Vía intervenida

Enviada la solicitud de concepto al comité consultivo a la Universidad de Cartagena el 29/05/2013

El presidente de OCAD pone a consideración el proyecto.

VOTACIÓN PARA VIABILIDAD – PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN

GOBIERNO NACIONAL: VOTO POSITIVO

GOBIERNO DEPARTAMENTAL: VOTO POSITIVO

GOBIERNO MUNICIPAL: VOTO POSITIVO

4.5 PROYECTO: DOTACIÓN Y CREACIÓN BANDA DE PAZ, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL

SECTOR: Cultura

VALOR TOTAL: \$ 43.900.000

VALOR SGR: \$ 43.900.000 (Recursos 40% FCR del Municipio)

VIGENCIA: 2013

EJECUTOR PROPUESTO: Municipio de San Cristóbal

SOLICITA VIGENCIA FUTURA: NO

VALOR INTERVENTORIA: Teniendo en cuenta que consiste en adquisición de equipos, para este caso el Municipio de San Cristóbal realizará la supervisión del contrato de suministro.

POBLACIÓN BENEFICIARIA: Niños y jóvenes del municipio de San Cristóbal, Bolívar.

OBJETIVO PRINCIPAL

Lograr que los jóvenes y niños del municipio de San Cristóbal - Bolívar tengan una buena ocupación del tiempo libre, ayudados por la creación y dotación de la banda de paz municipal

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Crear espacios para actividades culturales.
2. Crear y dotar la banda de paz del municipio de San Cristóbal, Bolívar

ACTIVIDADES

- Compra de 60 instrumentos y 70 uniformes

PRODUCTOS

- Banda de Paz creada y dotada.

Enviada la solicitud al comité consultivo, Cámara de Comercio de Cartagena
09/04/2013

COMENTARIOS:

-Delegado del Ministerio de Salud y Protección Social: como lo hicimos en su momento con un proyecto análogo de Villanueva, se debe entender que son bienes del Estado en este caso del municipio, y deben ser incorporados al inventario del mismo. No deben ser entregados a personas.

-Secretaria Técnica: En el expediente del proyecto se evidencia un documento suscrito por el alcalde donde certifica que los bienes quedarán en el inventario del municipio, lo anterior con ocasión de los antecedentes con el proyecto de Villanueva.

El presidente de OCAD pone a consideración el proyecto.

VOTACIÓN VIABILIZACIÓN - PRIORIZACIÓN - APROBACIÓN

GOBIERNO NACIONAL: VOTO POSITIVO

GOBIERNO DEPARTAMENTAL: VOTO POSITIVO

GOBIERNO MUNICIPAL: VOTO POSITIVO

4.6 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

SECTOR: Deporte y recreación
VALOR TOTAL: \$ 978.895.331,71
VALOR SGR: \$ 978.895.331,71 (Recursos 40% FCR del Municipio)
VIGENCIA: 2013
EJECUTOR PROPUESTO: Municipio de Achí
SOLICITA VIGENCIA FUTURA: NO
VALOR INTERVENTORÍA: \$50.016.549,80
POBLACIÓN BENEFICIARIA: 19.629

OBJETIVO PRINCIPAL

Construir un escenario adecuado para la práctica de actividades al aire libre.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Construir el Parque Central
2. Realizar ornamentación vegetal del parque

ACTIVIDADES

- Realización de obras preliminares.
- Carpintería general.
- Ornamentación vegetal.
- Interventoría técnica, administrativa y financiera.

PRODUCTOS

- Parque Central Construido

Enviado a la Comisión Regional de Competitividad 14/05/2013

COMENTARIOS:

-Delegado del Ministerio de Salud y Protección Social: si les parece, una recomendación muy importante para el municipio, en este tipo de inversión, la Entidad Territorial debe programar recursos para el mantenimiento. Porque en unos años, estarán en unas condiciones inadecuadas y se debe garantizar el mantenimiento del escenario.

El presidente de OCAD pone a consideración el proyecto.

VOTACIÓN VIABILIZACIÓN – PRIORIZACIÓN – APROBACIÓN

GOBIERNO NACIONAL: VOTO POSITIVO

GOBIERNO DEPARTAMENTAL: VOTO POSITIVO

GOBIERNO MUNICIPAL: VOTO POSITIVO

4.7 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

La entidad territorial solicitó el retiro del proyecto de inversión de acuerdo con una comunicación de fecha 12 de julio de 2013.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS - DEFINICIÓN FECHA DE LA PRÓXIMA SESIÓN

-El Señor Gobernador de Bolívar: Pone a consideración de los miembros del OCAD, el dejar abierta la sesión hasta el día viernes 19 de julio, con el fin de que se complemente la información solicitada por los delegados del Gobierno Nacional. A continuación se presenta la votación:

VOTACIÓN

GOBIERNO NACIONAL: VOTO POSITIVO

GOBIERNO DEPARTAMENTAL: VOTO POSITIVO

GOBIERNO MUNICIPAL: VOTO POSITIVO

-Alejandro Bayona - DNP: Se debe designar voceros para la sesión virtual. Alcalde municipal de Soplaviento, Ministerio de Salud y Protección Social y Gobernación de Bolívar.

-Delegado del Ministerio de Salud y Protección Social: Se sugiere incluir formalmente para todas las sesiones el seguimiento de ejecución.

COMENTARIOS:

-ALCALDE DE SOPLAVIENTO: tengo información de que la secretaria técnica cuenta con varios proyectos e diferentes municipios ya radicados que no pudieron hacer parte de esta sesión, por lo cual solicitamos que quede abierta la sesión para que ingrese otros proyectos.

-Secretaría Técnica: ahora mismo la Secretaria Técnica tiene en revisión cerca de 20 proyectos que están por cumplir requisitos, la propuesta es citar a una próxima sesión del OCAD en menos de 3 semanas.

-Gobernador de Bolívar: Si ya están esos presentados los proyectos de inversión porque no se hace lo siguiente: que no sean devueltos sino que se vayan revisando.

-Secretaría Técnica: Se sugiere enviarlos para que los conozcan y si tienen observaciones se trabaje de la mano con los que se tienen.

-Asesora Despacho del Ministro de Salud y Protección Social: Se puede aprovechar la venida la otra semana, y revisar dichos proyectos. Y como hay muchas vías, se puede invitar al Ministerio de Transporte.

-Secretaría Técnica: La fecha tentativa puede ser 26 de julio.

-Vocero de los gobiernos municipales Alcalde de Soplaviento: Opino que por negligencia de unos compañeros no se debe perjudicar a los otros, creo que puede ser para el 26 de julio.

- Secretaría Técnica: La Jornada de trabajo se propone para el miércoles 17 de julio del presente año.

DECISIÓN: APROBADO.

-Gobernador de Bolívar: Se deben hacer extensivas: 1. Un oficio con respecto al tratamiento de los recursos en la ley de garantías, y 2. No se están recibiendo los conceptos de los comités consultivos. O se suprime o se modifican. Se debe emitir un oficio dirigido a estos.

-Julián González: hay que tenerlo en cuenta en el decreto de seguimiento, dentro de los documentos que se solicita está la respuesta del órgano consultivo.

-Alejandro Bayona: una opción sería hacer una reunión y presentarles los proyectos.

-Gobernador de Bolívar: esto va en detrimento de la agenda departamental. Porque uno los cita y si de pronto no los atiende el Gobernador, nunca más vuelven.

-Secretaría Técnica: Creo que esto es lo que sucede cuando se ponen cosas decorativas en las leyes, lo que sí sé es que el Ministerio de las TICs va a fortalecer las comisiones regionales de competitividad.

-Gobernador de Bolívar: Yo acabo de llegar del sur del departamento, Simití y Santa Rosa. Salió a relucir nuevamente las dificultades para formular proyectos. Directamente para DNP, se ha hecho un esfuerzo muy importante para capacitar a las entidades territoriales. Yo hice una sugerencia: que cada alcalde seleccione a un grupo de funcionarios, 3 o 4, y ahí si conjuntamente que vengan acá se sienten con planeación, se haga una demostración del OCAD, se presente un proyecto aprobado, dificultades, y explicar el procedimiento concretamente. La Gobernación hace la convocatoria.

-Alejandro Bayona: Se sugiere presentar los proyectos tipo que tiene planeación nacional.

-Secretario Técnico del OCAD: Es conveniente que ese grupo de personas que participen sean de planta, para que quede el trabajo hecho y se perpetúe.

-Delegado del Ministerio de Salud y Protección Social: Creo que es importante que esta iniciativa, la avalemos formalmente desde el OCAD. Que se entienda que hay un respaldo desde esta instancia, es un tema para bien de los municipios.

-Gobernador de Bolívar: Pongo a votación la iniciativa.

DECISIÓN: APROBADO.

- Delegado del Ministerio de Salud y Protección Social: último comentario y tiene que ver con cumplimiento de requisitos. Cuando los proyectos ya han sido aprobados; el Decreto 1949 en su artículo 25, afirma que si pasados 6 meses de aprobados los proyectos de inversión y no han sido cumplido los requisitos de ejecución, los recursos podrán ser liberados.

-ST: Por esto era la propuesta de la Secretaría Técnica de traerlos nuevamente a sesión de OCAD.

El Gobernador del Departamento de Bolívar concluye la sesión indicando que fueron aprobados cuatro (4) proyectos de inversión y dos (2) proyectos viabilizados. Los proyectos viabilizados se votarán virtualmente. Se levanta la sesión para receso a las 4 PM.

SEGUNDA PARTE DE LA SESIÓN DEL OCAD DEPARTAMENTAL

DIA: 19 de Julio de 2013
Modalidad: Virtual

La Secretaría Técnica verifica la existencia de quórum para decidir y procede enviando vía correo electrónico a los miembros del OCAD, la información relacionada con el contrato de fiducia, certificación del Gobernador de Bolívar en donde se establece el compromiso en relación al compromiso de Inflexibilidad del Plan departamental de Aguas.

Se realiza mesa de trabajo con el Gobierno Nacional el día 18 de julio en las instalaciones de la Secretaría de Planeación de Bolívar, para verificar los ajustes a los proyectos de construcción de los Centros de Convivencia Ciudadana de Arjona y Carmen de Bolívar, en la cual la Secretaría Técnica del OCAD Departamental asume el compromiso de realizar la actualización de la información de los proyectos en el sistema SUIFP-SGR.

El día 19 de julio los voceros de los tres niveles de Gobierno mediante correo electrónico realizaron la votación correspondiente a los proyectos pendientes de aprobación, los cuales hacen parte de esta Acta y que se presentan de la siguiente manera:

GOBIERNO NACIONAL – Ministerio de Salud y la Protección Social

NOMBRE PROYECTO	TIPO DE REC.	VALOR SGR	APROBACIÓN
Construcción centro de convivencia ciudadana de Arjona, Departamento de Bolívar	DIRECTAS DEPARTAMENTO	1.472.035.716,95	POSITIVO
Construcción centro de convivencia ciudadana de El Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar	DIRECTAS DEPARTAMENTO	1.472.035.716,95	POSITIVO
PDA- Bolívar	DIRECTAS DEPARTAMENTO	10.858.000.000	POSITIVO


MUNICIPIOS

NOMBRE PROYECTO	TIPO DE REC.	VALOR SGR	APROBACIÓN
Construcción centro de convivencia ciudadana de Arjona, Departamento de Bolívar	DIRECTAS DEPARTAMENTO	1.472.035.716,95	POSITIVO
Construcción centro de convivencia ciudadana de El Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar	DIRECTAS DEPARTAMENTO	1.472.035.716,95	POSITIVO

DEPARTAMENTO

NOMBRE PROYECTO	TIPO DE REC.	VALOR SGR	APROBACIÓN
Construcción centro de convivencia ciudadana de Arjona, Departamento de Bolívar	DIRECTAS DEPARTAMENTO	1.472.035.716,95	POSITIVO
Construcción centro de convivencia ciudadana de El Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar	DIRECTAS DEPARTAMENTO	1.472.035.716,95	POSITIVO

Siendo las 8:00 p.m. del día 19 julio de 2013 se da por cerrada la séptima sesión del OCAD Departamental de Bolívar.



Juan Carlos Gossain Rognini
Presidente
OCAD Departamental de Bolívar



Julian Gonzalez Roa
Secretario Técnico
OCAD Departamental de Bolívar